



RELOCALISATION SENTIER MARRE D'ART CARTOGRAPHIE



RELOCALISATION SENTIER MARRE D'ART

DÉMARCHES À VENIR

Étapes d'identification de la solution



RENCONTRE PARTENAIRES

État de la situation et identification des prochaines étapes

AVRIL 2025

VISITE TERRAIN

Validation de la zone de relocalisation potentiel sur la propriété du Parc des sommets

Mai 2025

CARACTÉRISATION ENVIRONNEMENTALE

Caractérisation environnementale afin d'identifier le tracé final et convenir des travaux de restauration requis

Fin mai à début juin 2025

CONFIRMATION DU NOUVEAU TRONÇON

Confirmation finale de la nouvelle jonction de sentier sur la propriété du Parc des sommets et des travaux de restauration requis

Mi-Juin 2025

Étapes d'ouverture et de restauration



DÉBUT DES TRAVAUX D'AMÉNAGEMENT

Travaux d'aménagement du nouveau tronçon du sentier

Mi-juin à fin juin 2025

OUVERTURE

Ouverture de la nouvelle section du sentier et fermeture officielle de l'ancienne section

Juillet 2025

RESTAURATION

Restauration environnementale de la section fermée située hors du Parc des sommets

Juillet et août 2025

AJUSTEMENT DES CARTES

Finalisation des travaux et ajustement des cartes du Parc des sommets

Août 2025